

大雄カントリーエレベーター荷受計画変更のお知らせ

10月1日 に雨天のため荷受け計画を変更いたしました。

稼働日数	当初荷受け日	⇒	変更後荷受け日	
10日目	9月27日 の方	⇒	10月2日	(月) ←今日
	9月28日 調整日	⇒	10月3日 調整日	(火)
11日目	9月29日 の方	⇒	10月4日	(水)
12日目	9月30日 の方	⇒	10月5日	(木)
	10月1日 調整日	⇒	10月6日 調整日	(金)
13日目	10月2日 の方	⇒	10月7日	(土)
14日目	10月3日 の方	⇒	10月8日	(日)
	10月4日 調整日	⇒	10月9日 調整日	(月)
15日目	10月5日 の方	⇒	10月10日	(火)

令和5年 10月1日 現在

この件に関するお問い合わせ先

大雄カントリー ☎52-3000 今氏